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Murtoin Seuratuvan toiminnallinen 
parantaminen 

Hankkeen rahoitussuunnitelma 
Kustannusarvio              88.000 € 
Julkinen rahoitus         44.000 € 
• EU                               19.800 € 
• Kansallinen                15.400 € 
• Kunnat                          8.800 € 
Oma rahoitus                 11.000 € 
Talkootyö                        33.000 € 



Seuratuvan korjaushanke 

Talkoita 

• 1708 henkilötyötuntia 

• 7 konetyötuntia 

Kustannukset 

• 10646 eur 

Työt 

• Ulkovuoresta uusittu noin 70 % 

• Molemmat sisään tulokatokset 

• Ulkovuoren maalaus 

• Ikkunoiden maalaus 

 

 

 

Yhteenveto vuodesta 2011 



Seuratuvan korjaushanke 

 

Kesällä 2012 tehtävät työt 

 

• Ulkovuoren uusinnan loppuun tekeminen 

• Katon maalaus (tarjous olemassa) 

• Räystäskourujen, syöksytorvien, kattovarusteiden ja 
sadevesijärjestelmien asentaminen 

 



Seuratuvan korjaushanke 

Talkoita 

• 852,5 henkilötyötuntia 

Kustannukset 

• 11832 eur 

Työt 

• Ulkovuoraus uusittu kokonaan 

• Kattomaalattu 

• Ikkunat pellitetty 

 

 

 

Yhteenveto vuodesta 2012 



Seuratuvan korjaushanke 

 

Kesällä 2013 tehtävät työt 

 

• Jätevesijärjestelmän asentaminen 

• Sadevesijärjestelmien asentaminen 

• SisäWC:n rakentaminen 

 



Seuratuvan korjaushanke  

Kesällä 2013 tehdyt työt 
• Jätevesijärjestelmän asentaminen 

• Sadevesijärjestelmien asentaminen 

• Kattovarusteiden asennus 

• Piha-alueen maamassojen vaihto ja murske pintaan 

• SisäWC:n rakentaminen 

• Sokkelin maalaus 

• Kustannus 16.535,00 € 

• Työtunteja 1027 

 



Seuratuvan korjaushanke 

Vuodelle 2014 suunnitellut työt 

• Saunan löylyhuoneen lattian ja paneloinnin uusinta 

• Saunaosaston ikkunoiden ja ulko-oven uusinta 

• Saunan sähkö-, viemäröinti ja vesijohtotyöt 

• Tarvikkeiden kustannusarvio 9500-12000 € 

• Hanke päättyy 31.12.2014. Kaikki oltava valmista. 



Seuratuvan korjaushanke 

Kesällä 2014 tehdyt työt 

• Saunan seinien lahovikojen korjaus 

• Saunan seinien lämpöeristeet uusiksi 

• Saunan sähkö-, viemäröinti- ja vesijohtotyöt 

• Takkatupaan ja pukuhuoneeseen uudet 
ikkunat ja ulko-ovi 

• Saunaan uusi kiuas ja pata 

• Takkatupaan uusi kamina 

 



Seuratuvan korjaushanke 

• Pihan perälle ”ulkohuussi” 

• Keittiöön uudet lämpöeristetyt ovet 

• Uusi ”huuva” keittiöön 

Työtunteja kesän 2014 aikana 1205,5. 

Rakennustarvikelaskuja maksettu  11,261,30 €. 

Lopputilitys tehdään syyskuun aikana.  

Kustannusarvio toteutui suunnitellusti 

 



Seuratuvan korjaushanke 

AJATUKSIA HANKETOIMINNASTA 

+merkittävästi ”edullista” rahoitusta 

+saadaan rakennukset kuntoon 

+viihtyvyys/toimintaympäristö paranee 

-paperisotaa 

-vaatii hankkeelle sitoutuneet vetäjät 

-ei sovellu ”rahattomille” yhteisöille 


